

平成 28 年 2 月 5 日

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

吉富町長 今富 壽一郎

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

吉富町立吉富小学校の講堂の吊り天井等の耐震化を行い学校施設の安全性を確保した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年9月定例教育委員会において、事業完了の報告を行った。また、平成27年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検・評価の中でも本整備計画についても評価を行う予定である。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

- 1 教育委員会の内部評価としては、平成27年度整備計画において設定した事業目標は十分に達成され、交付金を効果的に活用することができたと考える。
- 2 今後も、施設の維持管理においては必要な整備が計画的・効率的に行えるよう事業実施について整備計画に反映させていきたい。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 吉富町公立学校等整備計画

2 計画作成主体 吉富町

3 計画期間 平成27年度 ～ 平成27年度

4 個別事業一覧

都道府県名	福岡県
市町村名	吉富町

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
吉富町立吉富小学校	②	2201	防災機能強化	屋	R	有	平成27年8月28日				