令和4年度　工事発注見通し

工事の名称	工事の場所	工事期間		工事種別	工事の概要	入札方法	入札時期
道路更新防災対策事業みちのり橋改良工事	大字幸子538-1番地先	令和4年10月	令和5年2月	土　木	橋梁改良工事	指名競争入札	10月上旬
広津下屋敷線改良工事	大字広津410-5番地先 （ﾌｫｰﾕｰとJRの間）	令和4年5月	令和4年9月	土　木	道路拡幅工事	指名競争入札	4月下旬
小祝海岸線沿道雑木撤去及び道路造成工事	大字小祝（吉富海岸）	令和4年6月	令和4年12月	土　木	雑木撤去及び道路造成工事	指名競争入札	5月下旬
かわまちづくり事業せせらぎ水路新設工事	大字幸子（山国川緑地）	令和4年10月	令和4年12月	土　木	せせらぎ水路新設工事	随意契約	9月下旬
町営幸子団地住戸改善工事	吉富町大字幸子（幸子団地）	令和4年9月	令和5年2月	建　築	住戸改善工事	指名競争入札	8月下旬
県道山内吉富線面整備管渠（第２工区）築造工事	大字今吉	令和4年7月	令和5年6月	下水道	下水道工事	指名競争入札	6月下旬
幸子上区面整備管渠（第１工区）築造工事	大字幸子	令和4年8月	令和5年3月	下水道	下水道工事	指名競争入札	7月下旬
全窒素全リン計取替工事	大字小祝	令和4年8月	令和5年3月	その他	処理場内計測機交換工事	指名競争入札	7月下旬
下水道工事に伴う配水管布設替工事（県道山内吉富線２工区）	大字今吉	令和4年7月	令和5年6月	上水道	上水道工事	指名競争入札	6月下旬
下水道工事に伴う配水管布設替工事（幸子上１工区）	大字幸子	令和4年8月	令和5年3月	上水道	上水道工事	指名競争入札	7月下旬
幸子浄水場送水ポンプ施設改良工事	大字幸子	令和4年8月	令和5年3月	その他	浄水場内機械電気取替工事	指名競争入札	7月下旬
幸子浄水場取水ポンプ更新工事	大字幸子	令和4年8月	令和5年3月	その他	浄水場取水ポンプ取替工事	指名競争入札	7月下旬