
点検年度 判定区分 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

1 佐井川橋 1920 99 78.80 7.39 2016 Ⅲ ●
〇
●

〇

2 土屋橋 1976 43 79.97 8.00 2016 Ⅱ 〇 △ ● 〇

3 こうじ橋 1967 52 17.60 3.60 2016 Ⅰ 〇 〇

4 瀬々原橋 1984 35 21.58 5.80 2016 Ⅱ 〇 △ ● 〇

5 みさかい橋 1991 28 4.40 3.40 2016 Ⅰ 〇 〇

6 黒川支線１号橋 1975 44 2.50 2.00 2014 Ⅲ △ ● 〇 〇

7 黒川支線２号橋 1975 44 2.30 2.10 2014 Ⅱ 〇 〇

8 黒川橋 1978 41 13.99 6.20 2014 Ⅱ 〇 △
〇
●

9 こうふけ橋 2008 11 3.60 5.40 2018 Ⅰ 〇 〇

10 黒川２号橋 1959 60 6.10 4.00 2016 Ⅱ 〇 △
〇
●

11 しょうず橋 1986 33 2.50 3.90 2016 Ⅰ 〇 〇

12 黒川３号橋 2003 16 3.40 5.60 2018 Ⅰ 〇 〇

13 村ノ下橋 1975 44 2.10 3.30 2015 Ⅰ 〇 〇

14 下橋 1975 44 3.60 2.40 2015 Ⅰ 〇 〇

15 山王橋 2011 8 4.80 6.20 2018 Ⅰ 〇 〇

16 宮田橋 1995 24 2.00 2.80 2016 Ⅰ 〇 〇

17 黒川端橋 1965 54 3.40 5.60 2015 Ⅰ 〇 〇

18 こうずい橋 1975 44 7.50 4.70 2015 Ⅰ 〇 〇

19 みやま橋 1945 74 4.00 3.60 2015 Ⅰ 〇 〇

20 みとり橋 2016 3 3.10 3.60 2018 Ⅰ 〇 〇

21 やんた橋 2015 4 2.90 4.00 2018 Ⅰ 〇 〇

22 みちのり橋 1975 44 2.30 6.05 2017 Ⅲ
〇
△

● 〇

23 原口橋 1975 44 2.00 4.10 2015 Ⅱ 〇 〇 △ ●

24 堀田橋 1975 44 3.30 2.20 2015 Ⅱ 〇 〇 △ ●

25 こごお橋 1985 34 2.30 10.30 2015 Ⅱ 〇
〇
△

●

26 竹内橋 1985 34 2.40 3.50 2015 Ⅱ 〇 〇 △ ●

27 前川橋 1985 34 2.00 4.00 2015 Ⅰ 〇 〇

28 さつき橋 1983 36 17.00 8.50 2014 Ⅱ 〇 △ ● 〇

29 長江橋 1983 36 3.40 8.00 2014 Ⅱ 〇 △ ● 〇

30 黒川支線３号橋 1983 36 5.60 4.20 2014 Ⅱ 〇 △ ● 〇

31 黒川支線４号橋 1983 36 4.20 4.50 2014 Ⅱ 〇 △ ● 〇

32 直江橋 1985 34 2.10 4.00 2017 Ⅰ 〇 〇

33 鈴熊橋 1985 34 2.10 8.40 2017 Ⅰ 〇 〇

34 穴田橋 1983 36 4.05 4.50 2018 Ⅰ 〇 〇

35 谷川橋 （1969）（50） 2.90 6.00 2019 Ⅰ 〇 〇

※架設年次および供用年数の( )書きは推定です。

※この計画は、点検結果や予算状況等に応じて見直すことがあります。

吉富町 橋梁長寿命化年次計画表
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最新の点検結果 対策の内容・時期（ 〇：定期点検　△：調査･設計　●：補修 ）


