

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福岡県	吉富町	吉富地区	全域				①		②~④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続